



214	
Nº	Elaborado

 **AVANTEC**
Engenharia

3.6 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

215
 Nº Fabrica

CRONOGRAMA FINCO-FINANCEIRO		PROFECIA MUNICIPAL DE SOBRALIA												AVANTEC Engenharia	
LOCAL: SOBRALIA		LOCAL: SOBRALIA													
OCORRÊNCIA: ALBER PEREIRA MACHADO		OCORRÊNCIA: ALBER PEREIRA MACHADO													
CREA: ES-7-2010		CREA: ES-7-2010													
FISB	DESCRIÇÃO	VALORES (R\$)	MÊSES												
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
01	CAPÍTULO DE OBRAS	R\$ 153.897,42	141.713,41	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28	1.205,28
02	INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
03	TRABALHO TEMPORÁRIO	R\$ 45.288,94	40.804,85	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09	4.484,09
04	EDIFICAÇÃO	R\$ 3.397.330,18	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48	22.674,48
04.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.236.695,31		50,00%	45,00%	40,00%	35,00%	30,00%	25,00%	20,00%	15,00%	10,00%	5,00%	0,00%	0,00%
04.01.01	INFRAESTRUTURA	R\$ 126.354,34	40.826,30	40,82630	14.541,74	45,85925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925	10,88925
04.01.02	COMUNICAÇÃO	R\$ 178.207,00	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000	178,000
04.01.03	CONSTRUÇÃO	R\$ 234.060,21	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021	234,06021
04.01.04	PAISAGISMO E JARDIM	R\$ 144.174,69													
04.01.05	ALVENARIA	R\$ 328.825,19			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
04.01.06	CIMENTOS VAZADOS DE CONCRETO	R\$ 32.193,67			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
04.01.07	REVESTIMENTOS	R\$ 142.371,71			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
04.01.08	TELHOS E FORÇADOS	R\$ 143.923,37			25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
04.01.09	PERDE	R\$ 297.839,90													
04.01.10	INTERIORES	R\$ 194.878,13													
04.01.11	ACABADOS E BORDAS	R\$ 13.881,77													
04.01.12	ESQUADRIAS	R\$ 208.214,30													
04.01.13	PORTAS	R\$ 14.882,19													
04.01.14	JANELAS	R\$ 134.871,11													
04.01.15	APANHADORES DE RESÍDUOS	R\$ 35.848,98													
04.01.16	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	R\$ 7.783,54													
04.01.17	ALTO INTERNO	R\$ 274.811,33													
04.01.18	OUTROS	R\$ 974.826,25													
04.01.19	ESTRUTURAL	R\$ 348.228,88													
04.01.20	INFRAESTRUTURA	R\$ 193.378,57	58,08%	48,00%	38,00%	28,00%	18,00%	8,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
04.01.21	SUBINFRAESTRUTURA	R\$ 197.860,00	17,41287	16,50000	15,58713	14,67427	13,76141	12,84855	11,93569	11,02283	10,10997	9,19711	8,28425	7,37139	6,45853
04.01.22	CONSTRUÇÃO	R\$ 304.226,93													
04.01.23	ARQUITETURA	R\$ 28.346,06													
04.01.24	ALVENARIA	R\$ 8.858,07													
04.01.25	ALUMINÍO	R\$ 14.100,00													
04.01.26	PERDE	R\$ 122.114,88													
04.01.27	ALUMINÍO E COMPARTIMENTO	R\$ 148.150,71													
04.01.28	PERDIDOS E COMPARTIMENTO	R\$ 343.891,45													
04.01.29	PERDIDOS E COMPARTIMENTO	R\$ 102.808,04													
04.01.30	PERDIDOS E COMPARTIMENTO	R\$ 115.484,18													
04.01.31	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 94.728,71													
04.01.32	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 143.842,31													
04.01.33	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 174.430,42													
04.01.34	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.35	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.36	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.37	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.38	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.39	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.40	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.41	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.42	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.43	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.44	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.45	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.46	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.47	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.48	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.49	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.50	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.51	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.52	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.53	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.54	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.55	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.56	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.57	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.58	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.59	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.60	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.61	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.62	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.63	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.64	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.65	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.66	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.67	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.68	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.69	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.70	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.71	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.72	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.73	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.74	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.75	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.76	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.77	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.78	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.79	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.80	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.81	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.82	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.83	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.84	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.85	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.86	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													
04.01.87	SEGURANÇA E EQUIPAMENTOS	R\$ 25.743,14													