CRONOGRAMA FÍSICO

PRODUTOS			Junho		Julho				Agosto				Setembro				Outubro				
			3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	1º	2º	3º	4º	5º
FASES	**ITENS**	**ATIVIDADES**																			
FASE 1	1.1	Reunião Técnica Preparatória 1																			
		Cronograma Físico																			
	1.2	Cartilha do Plano Diretor																			
	1.3	Metodologia de Trabalho																			
	1.4	Planejamento e Gestão Urbana																			
	1.5	Reunião Técnica de Capacitação 1																			
	1.6	Oficina de Leitura Técnica																			
	1.7	Audiência Pública 1																			
	1.8	Reunião Técnica de Capacitação 2																			
	1.9	Reunião Técnica de Consolidação 1																			
FASES	**ITENS**	**ATIVIDADES**																			
FASE 2	2.1	Reunião Técnica Preparatória 2																			
	2.2	Uso e Ocupação do Solo atual																			
	2.3	Suporte Ambiental, de infraestrutura e serviços públicos																			
	2.4	Expansão Urbana																			
	2.5	Condições Gerais de Moradias e Fundiárias																			
	2.6	Áreas Aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e ocupação antrópicos																			
	2.7	Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas, equipamentos e serviços públicos																			
	2.8	Condições gerais de acessibilidade e mobilidade urbana																			
	2.9	Capacidade de Investimentos																			
	2.10	Estrutura e funcionamento dos Conselhos Municipais existentes																			
	2.11	Objetivos para o desenvolvimento Municipal																			
	2.12	Audiência Pública 2																			
	2.13	Reunião Técnica de Consolidação 2																			
FASES	**ITENS**	**ATIVIDADES**																			
FASE 3	3.1	Reunião Preparatória 3																			
	3.2	Reunião Técnica de Capacitação																			
	3.3	Deretrizes de Re-ordenamento territorial																			
	3.4	Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável																			
	3.5	Instrumentos Urbanísticos																			
	3.6	Reunião Técnica de Consolidação 3																			
FASES	**ITENS**	**ATIVIDADES**																			
FASE 4	4.1	Reunião Técnica Preparatória 4																			
	4.2	Plano de Ações e Investimentos																			
	4.3	Institucionalização do PDM																			
	4.4	Sistema de Planejamento e Gestão do PDM																			
	4.5	Estrutura Organizacional																			
	4.6	Oficina Leitura Comunitária																			
	4.7	Audiência Pública 3																			
	4.8	Reunião Técnica de Consolidação 4																			
	4.9	Versão preliminar																			
	4.10	Revisão Técnica																			
	4.11	Versão Final																			