PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DS RUAS "Antônio Martins de Paula, Sidal Rosa, Peroba e Bigair Ferreira Severino".

LOCAL: BAIRRO BIONATIVA E SAYONARA II - SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 120(CENTO E VINTE) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VAOR LICITADO	PRAZO EM DIAS							
			30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 34.974,43	R$ 29.616,26	85%	1.466,08	4%	1.466,08	4%	2.426,01	7%
02	TERRAPLENAGEM	R$ 19.938,52	2.990,78	15%	6.978,48	35%	6.978,48	35%	2.990,78	15%
03	PAVIMENTAÇÃO	R$ 925.053,47	138.758,02	15%	323.768,71	35%	323.768,71	35%	138.758,02	15%
04	SINALIZAÇÃO	R$ 487,00	487,00	100%	-		-		-	
Valor das Parcelas		TOTAL LICITADO	171.852,07	17,53%	332.213,28	33,88%	332.213,28	33,88%	144.174,81	14,70%
	Valor:	R$ 980.453,43	171.852,07	17,53%	504.065,34	51,41%	836.278,62	85,30%	980.453,43	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
GERENTE DE OBRAS PUBLICAS
DECRETO: 811/2017

Nº 23
Rúbrica