CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: EMEF JOÃO NEVES PEREIRA

PRAZO P/ PROC. LICITATÓRIO: 30 (TRINTA) DIAS | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM DIAS		PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.
			30 DIAS		60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	503,97	0,24%	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	503,97	100%	-		-	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.967,92	0,93%		1.967,92	100%	-		-	
03	ESTRUTURAS	4.982,02	2,36%		4.982,02	100%	-		-	
04	PAREDES E PAINÉIS	4.700,56	2,23%		4.700,56	100%	-		-	
05	ESQUADRIAS	29.904,19	14,17%		-		23.923,35	80%	5.980,84	20%
06	COBERTURA	5.281,02	2,50%		-		5.281,02	100%	-	
07	REVESTIMENTO - PAREDE/CHÃO	5.690,66	2,70%		-		5.690,66	100%	-	
08	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	90.968,15	43,10%		-		54.580,89	60%	36.387,26	40%
09	INSTALAÇÕES BOMBA	6.967,46	3,30%		-		4.180,48	60%	2.786,98	40%
10	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS	9.930,69	4,71%		-		9.930,69	100%	-	
11	PINTURAS	26.271,46	12,45%		-		-		26.271,46	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	23.875,54	11,31%		-		-		23.875,54	100%
				Valor das Parcelas	12.154,47	5,76%	103.587,09	49,08%	95.302,08	45,16%
	Valor Acumulado:	211.043,64	100,00%		12.154,47	5,76%	115.741,56	54,84%	211.043,64	100,00%