CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: EMEF ALBERTO STANGE JUNIOR

PRAZO P/ PROC. LICITATÓRIO: 30 (TRINTA) DIAS | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM DIAS		PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.
			30 DIAS		60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	5.084,40	2,35%	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	5.084,40	100%	-		-	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.967,92	0,91%		1.967,92	100%	-		-	
03	ESTRUTURAS	55.737,42	25,82%		55.737,42	100%	-		-	
04	PAREDES E PAINÉIS	9.169,55	4,25%		9.169,55	100%	-		-	
05	ESQUADRIAS	17.817,11	8,25%		-		14.253,69	80%	3.563,42	20%
06	COBERTURA	5.712,87	2,65%		-		5.712,87	100%	-	
07	REVESTIMENTO - PAREDE/CHÃO	13.692,21	6,34%		-		13.692,21	100%	-	
08	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	65.835,88	30,49%		-		39.501,53	60%	26.334,35	40%
09	INSTALAÇÕES BOMBA	6.638,80	3,07%		-		3.983,28	60%	2.655,52	40%
10	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS	7.016,76	3,25%		-		7.016,76	100%	-	
11	PINTURAS	21.086,27	9,77%		-		-		21.086,27	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	6.142,22	2,84%		-		-		6.142,22	100%
				Valor das Parcelas	71.959,29	33,33%	84.160,34	38,98%	59.781,78	27,69%
	Valor Acumulado:	215.901,41	100,00%		71.959,29	33,33%	156.119,63	72,31%	215.901,41	100,00%