CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CEIM ANÍZIO DE ALMEIDA

PRAZO P/ PROC. LICITATÓRIO: 30 (TRINTA) DIAS | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM DIAS		PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.
			30 DIAS		60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	285,24	0,19%	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	285,24	100%	-		-	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.967,92	1,30%		1.967,92	100%	-		-	
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA/TRANSPORTE	9.128,02	6,05%		9.128,02	100%	-		-	
04	PAREDES E PAINÉIS/CONCRETO	40.629,88	26,94%		32.503,90	80%	8.125,98	20%	-	
05	ESQUADRIAS METÁLICAS	21.964,10	14,56%		-		17.571,28	80%	4.392,82	20%
06	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	46.211,87	30,64%		-		23.105,94	50%	23.105,94	50%
07	INSTALAÇÕES BOMBA	7.296,12	4,84%		-		3.648,06	50%	3.648,06	50%
08	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS	7.016,76	4,65%		-		3.508,38	50%	3.508,38	50%
09	INSTALAÇÕES GÁS	12.061,01	8,00%				6.030,51	50%	6.030,51	50%
10	PINTURA EM METAL	3.217,34	2,13%		-		-		3.217,34	100%
11	OUTROS SERVIÇOS	1.033,84	0,69%		-		-		1.033,84	100%
				Valor das Parcelas	43.885,08	29,10%	61.990,14	41,10%	44.936,88	29,80%
	Valor Acumulado:	150.812,10	100,00%		43.885,08	29,10%	105.875,22	70,20%	150.812,10	100,00%