CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: EMEF PEDRO BALBINO

PRAZO P/ PROC. LICITATÓRIO: 30 (TRINTA) DIAS | PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

PRAZO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	PRAZO EM DIAS		PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.	PRAZO EM DIAS	Inc.
			30 DIAS		60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	517,40	0,21%	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	517,40	100%	-		-	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.967,92	0,80%		1.967,92	100%	-		-	
03	ESTRUTURAS	5.806,39	2,35%		5.806,39	100%	-		-	
04	PAREDES E PAINÉIS	16.196,87	6,55%		16.196,87	100%	-		-	
05	ESQUADRIAS METÁLICAS	30.602,95	12,38%		-		24.482,36	80%	6.120,59	20%
06	COBERTURA	5.533,93	2,24%		-		5.533,93	100%	-	
07	REVESTIMENTO - PAREDE/CHÃO	24.827,89	10,05%		-		24.827,89	100%	-	
08	INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO	81.674,47	33,05%		-		49.004,68	60%	32.669,79	40%
09	INSTALAÇÕES BOMBA	6.083,30	2,46%		-		3.649,98	60%	2.433,32	40%
10	INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS	9.930,69	4,02%		-		9.930,69	100%	-	
11	PINTURAS	39.353,42	15,93%		-		-		39.353,42	100%
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	24.616,55	9,96%		-		-		24.616,55	100%
				Valor das Parcelas	24.488,58	9,91%	117.429,53	47,52%	105.193,67	42,57%
	Valor Acumulado:	247.111,78	100,00%		24.488,58	9,91%	141.918,11	57,43%	247.111,78	100,00%