CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO - PROJETO VIVA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR	Inc. %		PRAZO EM DIAS															
					30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%	120 DIAS	%	150 DIAS	%	180 DIAS	%	210 DIAS	%	240 DIAS	%
01	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.220,34	1,27%	PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	14.220,34	100%	-		-		-		-		-		-		-	
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	48.552,92	4,35%		48.552,92	100%	-		-		-		-		-		-		-	
03	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	25.893,66	2,32%		25.893,66	100%	-		-		-		-		-		-		-	
04	INFRA-ESTRUTURA	79.878,10	7,16%		63.902,48	80%	15.975,62	20%	-		-		-		-		-		-	
05	SUPER-ESTRUTURA	85.587,25	7,67%		-		34.234,90	40%	34.234,90	40%	17.117,45	20%	-		-		-		-	
06	PAREDES E PAINÉIS	79.301,83	7,11%		-		-		31.720,73	40%	31.720,73	40%	15.860,37	20%	-		-		-	
07	ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E ESPELHOS	111.641,44	10,00%		-		-		-		-		-		55.820,72	50%	44.656,58	40%	11.164,14	10%
08	COBERTURA	103.063,63	9,23%		-		-		-		-		82.450,90	80%	20.612,73	20%	-		-	
09	IMPERMEABILIZAÇÃO	17.845,43	1,60%		-		3.569,09	20%	2.676,81	15%	2.676,81	15%	4.461,36	25%	4.461,36	25%	-		-	
10	REBAIXAMENTOS/FORROS	38.902,75	3,49%		-		-		-		-		-		38.902,75	100%	-		-	
11	REVESTIMENTOS DE PAREDE	152.502,38	13,66%		-		-		45.750,71	30%	45.750,71	30%	45.750,71	30%	15.250,24	10%	-		-	
12	PISOS E ACABAMENTOS (PEITORIS, SOLEIRAS, RODAPÉ)	104.351,07	9,35%		-		-		-		-		-		20.870,21	20%	41.740,43	40%	41.740,43	40%
13	INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS	47.851,54	4,29%		9.570,31	20%	9.570,31	20%	4.785,15	10%	4.785,15	10%	4.785,15	10%	7.177,73	15%	7.177,73	15%	-	
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	72.255,73	6,47%		-		14.451,15	20%	7.225,57	10%	7.225,57	10%	21.676,72	30%	10.838,36	15%	10.838,36	15%	-	
15	CABEAMENTO ESTRUTURADO (LÓGICA/TELEFONE/DADOS/VOZ/SONORIZAÇÃO)	6.165,78	0,55%		-		-		-		-		-		3.082,89	50%	3.082,89	50%	-	
16	APARELHOS/ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E BANCADAS	29.194,50	2,62%		-		-		-		-		-		-		14.597,25	50%	14.597,25	50%
17	PINTURAS	84.442,27	7,57%		-		-		-		-		-		-		42.221,14	50%	42.221,14	50%
18	GUARDA-CORPO/SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.367,19	1,29%		-		-		-		2.873,44	20%	2.873,44	20%	2.873,44	20%	2.873,44	20%	2.873,44	20%
	Valor das Parcelas				162.139,71	14,53%	77.801,06	6,97%	126.393,89	11,33%	112.149,88	10,05%	177.858,65	15,94%	179.890,42	16,12%	167.187,81	14,98%	112.596,40	10,09%
	Valor Acumulado:	1.116.017,81	100,00%		162.139,71	14,53%	239.940,77	21,50%	366.334,66	32,83%	478.484,53	42,87%	656.343,18	58,81%	836.233,61	74,93%	1.003.421,42	89,91%	1.116.017,81	100,00%

JHONATAN BROSEGHINI
Engenheiro Civil
CREA-ES 043618/D

Nº 22
Rubrica