CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - APS (1 EQUIPE)

Data-base: 09/2022 **B.D.I. 31,96%** **Leis Sociais: 157,27%**

B.D.I. equipamentos 15,57%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		4.773,86	4.773,86											
2	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	100,00%	70,00%	30,00%										
		111.498,38	78.048,87	33.449,51										
3	MOVIMENTO DE TERRA	100,00%		40,00%	20,00%	40,00%								
		24.394,51		9.757,80	4.878,90	9.757,80								
4	ESTRUTURAS	100,00%	10,00%	40,00%	30,00%	20,00%								
		438.202,19	43.820,22	175.280,88	131.460,66	87.640,44								
5	PAREDES E PAINÉIS	100,00%			100,00%									
		90.334,09			90.334,09									
6	ESQUADRIAS DE MADEIRA	100,00%				100,00%								
		53.926,04				53.926,04								
7	ESQUADRIAS METÁLICAS	100,00%				100,00%								
		56.472,55				56.472,55								
8	VIDROS E ESPELHOS	100,00%												100,00%
		21.377,09												21.377,09
9	COBERTURA	100,00%				80,00%	20,00%							
		82.442,07				65.953,66	16.488,41							
10	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00%				80,00%	20,00%							
		27.886,46				22.309,17	5.577,29							
11	TETOS E FORROS	100,00%					50,00%	50,00%						
		24.739,95					12.369,98	12.369,98						
12	REVESTIMENTO DE PAREDES	100,00%					80,00%	20,00%						
		262.567,53					210.054,02	52.513,51						
13	PISOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00%						100,00%						
		124.982,38						124.982,38						
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%						50,00%	50,00%					
		53.160,11						26.580,06	26.580,06					
15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							100,00%					
		135.158,50							135.158,50					
16	OUTRAS INSTALAÇÕES	100,00%				5,00%	10,00%	10,00%	15,00%	25,00%	20,00%	10,00%	5,00%	
		426.673,49				21.333,67	42.667,35	42.667,35	64.001,02	106.668,37	85.334,70	42.667,35	21.333,67	
17	APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS	100,00%								50,00%	50,00%			
		65.606,76								32.803,38	32.803,38			
18	APARELHOS ELÉTRICOS	100,00%									50,00%	50,00%		
		25.542,92									12.771,46	12.771,46		
19	PINTURA	100,00%										50,00%	50,00%	
		105.612,66										52.806,33	52.806,33	
20	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%												100,00%
		16.293,82												16.293,82
	Porcentagem		5,89%	10,15%	10,53%	14,75%	13,35%	12,04%	10,49%	6,48%	6,08%	5,03%	3,45%	1,75%
	Custo		126.642,95	218.488,19	226.673,65	317.393,33	287.157,05	259.113,27	225.739,58	139.471,75	130.909,54	108.245,14	74.140,00	37.670,91
	Porcentagem Acumulado		5,89%	16,04%	26,58%	41,33%	54,67%	66,71%	77,21%	83,69%	89,77%	94,8%	98,25%	100,0%
	Custo Acumulado		126.642,94	345.131,13	571.804,78	889.198,11	1.176.355,17	1.435.468,43	1.661.208,01	1.800.679,76	1.931.589,30	2.039.834,44	2.113.974,45	2.151.645,36