CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DO POSTO DE SAUDE DO ALEGRE

LOCAL: BAIRRO CENTRO - SOORETAMA, ES

PRAZO TOTAL: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

01 |[PLACA DE OBRA R$ 280614 0,91%

02 |[CANTEIRO DE OBRAS RS 28,8994 94 | 941%

03 [FUNDAGAO E ESTRUTURAS RS 27.968,10 | 9,08%

04 |PAREDES/PAINEIS RS 14.478,36 | 4,70%

05 |HIDROSSANITARIO RS 22.550,76 | 7,32%

06 |GRADES E PORTOES RS 20.864,57 | 6,77%

07 |COBERTURA RS 49.180,11 | 15,96%

08 |REVESTIMENTO DE PAREDES RS 37.024,55 | 12,01%

09 |ESQUADRIAS R$ 21.78169 | 7,07%

10 |PAVIMENTAGAO E PAISAGISMO RS 23.741,54 | 7.70%

11 |GUARDA-CORPO E CORRIMAQ DE FERRO | R$ 10.729,03 | 3,48%

12 |EMASSAMENTO E PINTURA R$ h.m.omo.m.o 15,59%

71,46% | 308.170,43

308.170,43 17,83% | 70.070,68 104.731,64 | 33,98% | 220.206,84 100,00%

JHONA }_ BROSEGHINI
GERENAE DE OBRAS PUBLICAS
-DECRETO: 811/2017 - =
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