CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

OBRA: PRACA CAIO DA CUNHA

PRAZO P/ PROC. LICITATORIO: 30 (TRINTA) DIAS

PRAZO DE EXECUGAO: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

PRAZO TOTAL: 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS

ITEM DESCRICAD DOS SERVICOS VALOR i L EASDARG
% 12 més % 2% més % 3% més % 42 més % 58 més %
01 |SERVICOS PRELIMINARES 12.431,08 4,30% 12.431,08 | 100% -
02 |MOVIMENTACAO DE TERRA E TRANSPORTE 5.926,07 3,43% 6.948,25 | 70% 2.977,82 | 30%
03 |INFRA-ESTRUTURA (FUNDACAO) 29.724,34 10,27% 20.807,04 | 70% 8917,30 | 30%
04 |SUPER-ESTRUTURA/ALVENARIA ESTRUTURAL 161.341,98 55,75% | 48.402,59 | 30% 96.805,19 | 60% 16.134,20 | 10%
=
05 |REVESTIMENTO PAREDE/MURO 3.844,61 1,33% m 3.844,61 | 100%
=
06 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 22.076,23 7.63% m 17.660,99 | 80% 2,207,62 | 10% 220762 | 10%
o
07 |INSTALACOES ELETRICAS 13.797,96 4,77% W.. 2.759,59 | 20% 413939 | 30% 6.898,98 | 50%
=
08 |PINTURA 4.502,24 156% |@ 4.502,24 | 100%
3
09 |SERVICOS COMPLEMENTARES 20.868,00 721%  |E 6.260,40 | 30% 6.260,40 | 30% 8.347,20 | 40%
10 |ADMINISTRAGAO LOCAL 10.092,00 3,49% 2.018,40 | 20% 2.018,40 | 20% 2.018,40 | 20% 2.018,40 | 20% 201840 | 20%
11 |LIMPEZA 800,00 0,28% 800,00 | 100%
Valor das Parcelas| 42.204,77 | 14,58%| 79.758,87 | 27,56%| 108.061,81 |37,34%| 34.504,62 |11,96%| 24.774,45| 8,56%
Valor Acumulado: 289.404,52 100,00% 42.204,77 | 14,58%| 121.963,65 | 42,14%| 230.025,46 | 79,48%| 264.630,08 | 91,44%| 289.404,52 | 100,00%
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