CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

PRAZO P/ PROC. LICITATORIO: 30 (TRINTA) DIAS PRAZO DE EXECUGAO: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS

01 SERVICOS PRELIMINARES 9.269,49 1,86% -
02 INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS 49.395,48 9,90% |
03 MOVIMENTAGAO DE TERRA 20.173,85 4,04%
04 | INFRA-ESTRUTURA (CALCADA, BLOCO E ESTACAS) 149.451,14 29,95%
05 SUPER ESTRUTURA (MURO) 91.969,17 18,43%
06 PAREDES E PAINEIS 8.718,82 1,75%
07 IMPERMEABILIZAGAO 3.420,77 0,69%
08 REVESTIMENTOS DE PAREDE 8.437,70 1,69%
09 PISOS E ACABAMENTOS 8.945,26 1,79%
10 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS/DRENAGEM 38.457,05 771% |
1 INSTALAGOES ELETRICAS 14.329,09 2,87%
12 ACESSORIOS SANITARIOS 281,27 0,06%
13 PINTURAS 5.793,12 1,16%
14 PAVIMENTAGAO 68.563,43 13,74%
15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS 21.727,22 4,35%
Valor Acumulado: _ 498.932,86 74.804,05 | 14,99% 92.711,40 | 78,71%

Thamara Braum Pereira
Engenheira Civil

CREA-ES 043601/D



