
PRAZO EM DIAS Inc. PRAZO EM DIAS Inc. PRAZO EM DIAS Inc.

60 DIAS % 90 DIAS % 120 DIAS %

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 744,69 0,28% 744,69                100% -                         -                        

02 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 1.967,92 0,74% 1.967,92             100% -                         -                        

03 ESTRUTURAS 8.400,57 3,15% 8.400,57             100% -                         -                        

04 PAREDES E PAINÉIS 6.125,13 2,29% 6.125,13             100% -                         -                        

05 ESQUADRIAS METÁLICAS 35.067,66 13,14% -                       28.054,13             80% 7.013,53              20%

06 COBERTURA 5.533,93 2,07% -                       5.533,93               100% -                        

07 REVESTIMENTO - PAREDE/CHÃO 8.263,01 3,10% -                       8.263,01               100% -                        

08 INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO 92.951,88 34,83% -                       55.771,13             60% 37.180,75            40%

09 INSTALAÇÕES BOMBA 6.948,13 2,60% -                       4.168,88               60% 2.779,25              40%

10 INSTALAÇÕES RESERVATÓRIOS 9.930,69 3,72% -                       9.930,69               100% -                        

11 PINTURAS 27.437,18 10,28% -                       -                         27.437,18            100%

12 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 63.528,34 23,80% -                       -                         63.528,34            100%

17.238,31           6,46% 111.721,76           41,86% 137.939,06          51,68%

266.899,13           17.238,31           6,46% 128.960,07           48,32% 266.899,13          100,00%100,00%Valor Acumulado:

VALORITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS
PRAZO EM DIAS
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CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: EMEF ÁLVARO MARQUES

PRAZO TOTAL: 270 (DUZENTOS E SETENTA) DIAS

PRAZO P/ PROC. LICITATÓRIO: 30 (TRINTA) DIAS PRAZO DE EXECUÇÃO: 90 (NOVENTA) DIAS

Valor das Parcelas


