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CONSTRUGAO DE UNIDADE DE ATENGAO PRIMARIA A SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - APS

Descrigao
SERVIGOS PRELIMINARES

INSTALAGAO DO CANTEIRO DE OBRAS
MOVIMENTO DE TERRA
ESTRUTURAS

PAREDES E PAINEIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA
ESQUADRIAS METALICAS

VIDROS E ESPELHOS

COBERTURA
IMPERMEABILIZACAO

TETOS E FORROS

REVESTIMENTO DE PAREDES
PISOS INTERNOS E EXTERNOS
INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS
INSTALAGOES ELETRICAS
OUTRAS INSTALAGOES
APARELHOS HIDROSSANITARIOS
APARELHOS ELETRICOS

PINTURA

SERVICOS COMPLEMENTARES

Total Por Etapa

100,00%
4.773,86
100,00%
111.498,38
100,00%
24.394,51
100,00%
438.202,19
100,00%
90.334,09
100,00%
53.926,04
100,00%
56.472,55
100,00%
21.377,09
100,00%
82.442,07
100,00%
27.886,46
100,00%
24.739,95
100,00%
262.567,53
100,00%
124.982,38
100,00%
53.160,11
100,00%
135.158,50
100,00%
426.673,49
100,00%
65.606,76
100,00%
25.542,92
100,00%
105.612,66
100,00%
16.293,82

EQUIPE)

Data-base: 09/2022

B.D.1.31,96%
B.D.l. equipamentos 15,57%

Cronograma Fisico e Financeiro

30DIAS  60DIAS 90 DIAS
100,00%

170,00%  30,00%
78.048,87  33.449,51

40,00%  20,00%

9.757,80  4.878,90

10,00% 40,00% 30,00%

43.820,22 175.280,88 131.460,66

100,00%

190.334,09

589%  10,15%  10,53%

126.642,95 218.488,19 226.673,65

589%  16,04%  26,58%

126.642,94 345.131,13 571.804,78

Leis Sociais: 157,27%

120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS
40,00%
9.757,80
20,00%
87.640,44
100,00%
53.926,04
100,00%
56.472,55
80,00% 20,00%
65.953,66 16.488,41
80,00% ~20,00%
2230917 557729
50,00%
1236998 1
80,00%
....210.054,02  52.513,51
T 00,00%
...124.982,38
~ 50,00% 50,00%
....26.580,06 26
- 100,
.135.158,50
5,00% 10,00% 10,00% 15,00%
21.333,67 4266735  42.667,35  64.001,02
14,75% 13,35% 12,04% 10,49%
317.393,33 287.157,05 259.113,27  225.739,58
41,33% 54,67% 66,71% 77,21%
ge._g.:f:m.uma_:

240 DIAS

25,00%
106.668,37
50,00%

6,48%
139.471,75

(1
270 DIAS  300DIAS  330DIAS 360 DIAS
100,00%
2137709
20,00% 10,00% 5,00%
85.334,70  42.667,35 2133367
50,00% )
" 50,00 50,00%
277146 12.771,46
50,00% 50,00%
52.806,33  52.806,33
100,00%
v 16:293,82
6,08% 5,03% 3,45% 1,75%
130.909,54 108.245,14  74.140,00  37.670,91
89,77% 94,8% 98,25% 100,0%

83,69%

1.435.468,43 1.661.208,01 1.800.679,76 1.931.589,30 2.039.834,44 2.113.974,45 2.151.645,36



