



Nº.	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

1º ADITIVO AO CONTRATO Nº. 0174/2021

Processo Administrativo nº. 02850/2022
TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2021
ID CIDADES: ID CIDADES: 2021.070E0700001.01.0025

**ADITIVO - MUNICIPIO DE SOORETAMA -
EMPRESA R OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E
SERVIÇOS LTDA – PRAZO E VALOR.**

O MUNICIPIO DE SOORETAMA, com sede na Rua Vitório Bobbio Nº 281- Centro - Sooretama, Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.155/0001-41, neste ato representado por seu **PREFEITO MUNICIPAL**, Excelentíssimo Sr. **ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**, brasileiro, casado, gestor público portador do CPF-MF nº. 031.818.287-42 e RG nº. 1.763.763-ES, residente à Avenida Vista Alegre, nº 203, Centro, Sooretama – ES, e pelo (a) **SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE OBRAS**, Sra. **LIDIANI PEIXOTO SUAVE**, brasileira, casada, portadora do CPF/MF nº. 103.550.927-00 e RG nº. 2.107.658 – SPTC/ES, residente e domiciliada na rua Joaquim Marques, nº 599, centro, Sooretama/ES, doravante denominado **CONTRATANTE**;

Do outro lado, a empresa **R. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA** vencedora da TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2021, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 11.095.060/0001-51, com sede à Rua Floriano Peixoto, s/n, lote 011, Residencial Jacaraípe, Serra-ES, CEP 29.175-387, por seu representante legal, Sr. **REGINALDO DE OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do CPF/MF sob p nº.828.303.552-53 e RG nº.2.102.730 – SPTC/ES doravante denominada **CONTRATADA**.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DESTE ADITIVO:

1.1 O contrato em aditamento tem por objeto:

1.1.1 Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia com fornecimento de mão de obra qualificada, insumos, equipamentos e ferramentas para a execução de assentamento de blocos intertravados do tipo holandês e meio fio e/ou bloco sextavados e meio fio, sob empreitada e nos termos do Edital e seus anexos, regido pelas disposições da Lei nº. 8.666, de 21/06/93 e suas alterações, observando-se, no que couberem, as disposições das Leis nºs. 8.880, de 27/05/94, 9.069, de 29/06/95, 9.648, de 27/05/98 e 10.192, de 14/02/01 e LC 123, de 14/12/2006.

1.2 Este termo de aditivo tem por objetivo(s):

- 1.2.1** Prorrogar o prazo de vigência contratual por mais até 180 (cento e oitenta) dias.
- 1.2.2** Prorrogar o prazo de execução do **LOTE 01** por mais até 60 (sessenta) dias.
- 1.2.3** Manter o prazo de execução do **LOTE 02** por até 120 (cento e vinte) dias, e;
- 1.2.4** Acrescer o valor total global do contrato em **R\$ 90.186,76** (noventa mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), passando a ser praticado conforme abaixo:

1.2.4.1 Valor total global inicial do contrato de **R\$ 693.064,89** (seiscentos e noventa e três mil, sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos);

1.2.4.2 Valor acrescido ao contrato de **R\$ 90.186,76** (noventa mil, cento e oitenta e seis reais e setenta e seis centavos), e;

1.2.4.3 Valor total global do contrato após acréscimo será de **R\$ 783.251,64** (setecentos e oitenta e três mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e quatro centavos).

2. - CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO:

2.1. A presente alteração contratual será custeada pela seguinte dotação orçamentária a seguir:

008- Secretaria Municipal de Obras
01- Secretaria Municipal de Obras
008001.1545100322.069- Abertura, Pavimentação e Drenagem de Vias Urbanas
4490.5100.000- Obras e Instalações
Fonte: 1540.0000.000 | 1530.0000.000 | 1001.0000.0001
Ficha: 0312



Nº.	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA

3. - CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO:


3.1. A presente alteração contratual tem respaldo na Lei nº 8.666/93.

4. - CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO:


4.1. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original firmado entre as partes e não modificadas por este aditivo, declarando-se a ratificação delas.

4.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.


Sooretama – ES, 11 de abril de 2022.



PREFEITO MUNICIPAL
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
CONTRATANTE



SECRETÁRIO (A) MUNICIPAL DE OBRAS
LIDIANI PEIXOTO SUAVE
CONTRATANTE



R. OLIVEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
CNPJ-MF Nº. 11.095.060/0001-51
CONTRATADA

Testemunhas: (1) _____ (2) _____