



Nº.	Rubrica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA**  
**3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 191/2022**

Processo Administrativo nº. 7241/2023  
Tomada de Preços 03/2022  
ID CIDADES: 2022.070E0700001.01.0013

**ADITIVO - MUNICIPIO DE SOORETAMA**  
**- EMPRESA DN CONSTRUÇÕES,**  
**TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA.**

**O MUNICIPIO DE SOORETAMA – ES**, com sede na Rua Vitório Bobbio, nº. 281 - Centro - Sooretama, Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.155/0001-41, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor **ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**, brasileiro, casado, gestor público portador do CPF-MF nº. 031.818.287-42 e RG nº. 1.763.763-ES, residente à Avenida Vista Alegre, nº 203, Centro, Sooretama – ES, e pelo **SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO**, Senhor **OZIVALDO BRESSANIN DA SILVA**, inscrito no CPF nº **131.940.297-62**, doravante denominado **CONTRATANTE**;

Do outro lado, a empresa **DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. 11.109.757/0001-34, com sede à Rua Agnejo Guimarães, nº 366, bairro Três Barras, Linhares, por seu representante legal, Senhor WALTER ANTÔNIO GOMES, portador do CPF/MF nº. 480.445.397-00 e RG nº. 347.047 – SPTC/ES, doravante denominada **CONTRATADA**.

**1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DESTE ADITIVO:**

- 1.1** O contrato em aditamento tem por objeto:  
**1.2** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PROJETO VIVA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.  
**1.3** Este termo de aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 191/2022 POR MAIS 90 DIAS, como segue:  
**1.3.1** Fica aditivado o prazo de vigência e execução por mais 90 dias;

**2. - CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO:**

- 2.1.** A presente alteração contratual tem respaldo na Lei nº 8.666/93.

**3. - CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO:**

- 3.1.** Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original firmado entre as partes e não modificadas por este aditivo, declarando-se a ratificação delas.  
**3.2.** E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Sooretama – ES, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2023.

\_\_\_\_\_  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO**  
OZIVALDO BRESSANIN DA SILVA  
**CONTRATANTE**

\_\_\_\_\_  
**DN CONSTRUÇÕES, TOPOGRAFIA E CONSULTORIA LTDA**  
CNPJ: 11.109.757/0001-34  
**CONTRATADA**

Testemunhas: (1) \_\_\_\_\_ (2) \_\_\_\_\_.