



Nº.	Rubrica

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 193/2023

Processo Administrativo nº. 7250/2023
Tomada de Preços nº 09/2023
ID CIDADES: 2023.070E0700001.01.0016

ADITIVO - MUNICIPIO DE SOORETAMA - EMPRESA DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – PRAZO DE EXECUÇÃO.

O MUNICIPIO DE SOORETAMA – ES, com sede na Rua Vitório Bobbio, nº. 281 - Centro - Sooretama, Espírito Santo, inscrita no CNPJ-MF sob o nº. 01.612.155/0001-41, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Senhor **ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI**, brasileiro, casado, gestor público portador do CPF-MF nº. 031.818.287-42 e RG nº. 1.763.763-ES, residente à Avenida Vista Alegre, nº 203, Centro, Sooretama – ES, e pelo **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO**, Senhor **OZIVALDO BRESSANIN DA SILVA**, inscrito no CPF nº **131.940.297-62**, doravante denominado **CONTRATANTE**;

Do outro lado, a empresa **DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ-MF sob o nº. **09.488.247-0001-73**, com sede no Córrego São Gabriel, s/nº, anexo 02, zona rural, São Gabriel da Palha/ES, CEP 29.780-000, por seu representante legal, Senhor WELFRIDO PISKI, portador do CPF/MF nº 996.180.527-53 e RG nº 880.671 – SSP/ES, doravante denominada **CONTRATADA**.

1 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO E DESTE ADITIVO:

1.1 O contrato em aditamento tem por objeto:

1.1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEIF JOSÉ MARTINS, COM APLICAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, INSUMOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

1.2 Este termo de aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO POR MAIS 171 DIAS DO CONTRATO Nº 193/2023, como segue:

1.2.1 Fica aditivado o prazo de execução do Contrato nº 193/2023 por mais 171 dias;

2. - CLÁUSULA SEGUNDA – FUNDAMENTAÇÃO:

2.1. A presente alteração contratual tem respaldo na Lei nº 8.666/93.

3. - CLÁUSULA TERCEIRA – RATIFICAÇÃO:

3.1. Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas do contrato original firmado entre as partes e não modificadas por este aditivo, declarando-se a ratificação delas.

3.2. E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, na presença das testemunhas abaixo.

Sooretama – ES, ____ de _____ de 2023.

PREFEITO MUNICIPAL
ALESSANDRO BROEDEL TOREZANI
CONTRATANTE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INTERINO
OZIVALDO BRESSANIN DA SILVA
CONTRATANTE

DOMINARE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
CNPJ: 09.488.247-0001-73
CONTRATADA

Testemunhas: (1) _____ (2) _____.