

**REVISÃO DO PLANO DIRETOR
SOORETAMA-ES**

CONTRATO Nº 148/2023 - PROCESSO Nº 2942/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO POLINORTE 14/2023

PRODUTOS E DATAS PREVISTAS

FASES	ITENS	ATIVIDADES	REUNIÕES	RELATÓRIOS
FASE 1	1.1	Reunião Técnica Preparatória 1	21/06/2023	
	1.2	Cronograma Físico		30/06/2023
	1.3	Cartilha do Plano Diretor	07/07/2023	
	1.4	Metodologia de Trabalho	07/07/2023	
	1.5	Planejamento e Gestão Urbana	-	17/08/2023
	1.6	Reunião Técnica de Capacitação 1	27/07/2023	
	1.7	Oficina de Leitura Técnica	27/07/2023	
	1.8	Audiência Pública 1	27/07/2023	
	1.9	Reunião Técnica de Capacitação 2	03/08/2023	Online
	1.10	Reunião Técnica de Consolidação 1	03/08/2023	Online
FASES	ITENS	ATIVIDADES	REUNIÕES	RELATÓRIOS
FASE 2	2.1	Reunião Técnica Preparatória 2	10/08/2023	
	2.2	Uso e Ocupação do Solo atual	-	04/08/2023
	2.3	Suporte Ambiental, de infraestrutura e serviços públicos	-	04/08/2023
	2.4	Expansão Urbana, Áreas de Risco e Segunraça	-	25/08/2023
	2.5	Condições Gerais de Moradias e Fundiárias	-	11/08/2023
	2.6	Áreas Aptas, aptas com restrição e inaptas ao uso e	-	11/08/2023
	2.7	Capacidade de atendimento e distribuição das infraestruturas,	-	11/08/2023
	2.8	Condições gerais de acessibilidade e mobilidade urbana	-	18/08/2023
	2.9	Capacidade de Investimentos	-	18/08/2023
	2.10	Estrutura e funcionamento dos Conselhos Municipais existentes	-	18/08/2023
	2.11	Objetivos para o desenvolvimento Municipal	-	18/08/2023
	2.12	Audiência Pública 2	24/08/2023	
	2.13	Reunião Técnica de Consolidação 2	24/08/2023	Online
FASES	ITENS	ATIVIDADES	REUNIÕES	RELATÓRIOS
FASE 3	3.1	Reunião Preparatória 3	05/09/2023	Online
	3.2	Reunião Técnica de Capacitação	05/09/2023	Online
	3.3	Derettrizes de Re-ordenamento territorial	-	12/09/2023
	3.4	Propostas para garantir os direitos à cidade sustentável	-	05/09/203
	3.5	Instrumentos Urbanísticos	-	15/09/2023
	3.6	Reunião Técnica de Consolidação 3	21/09/2023	
FASES	ITENS	ATIVIDADES	REUNIÕES	RELATÓRIOS
FASE 4	4.1	Reunião Técnica Preparatória 4	21/09/2023	Online
	4.2	Plano de Ações e Investimentos	-	29/09/2023
	4.3	Institucionalização do PDM	-	29/09/2023
	4.4	Sistema de Planejamento e Gestão do PDM	-	03/10/2023
	4.5	Estrutura Organizacional	-	03/10/2023
	4.6	Oficina Leitura Comunitária	17/10/2023	
	4.7	Audiência Pública 3	17/10/2023	
	4.8	Reunião Técnica de Consolidação 4	20/10/2023	Online
	4.9	Versão preliminar	-	
	4.10	Revisão Técnica	-	
	4.11	Versão Final	31/10/2023	