

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS ETAPAS PARA ELABORAÇÃO DA POLÍTICA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOORETAMA - ANO 2022 A 2024

ANO DE 2022

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ASSINATURA DO TCA COM O MPES	-	-	-	-	-	21/06/2022	-	-	-	-	-	-
DECRETO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENE	-	-	-	-	-	-	-	1º DECERTO Nº 1116/2022 - 01/08	-	-	-	-

ANO DE 2023

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO - CURSO DE EXTENSÃO UFES	-	-	1º MÓDULO - INÍCIO 28/03	2º MÓDULO - INÍCIO 04/04	3º MÓDULO - INÍCIO 16/05	3º MÓDULO - CONT.	4º MÓDULO - INÍCIO 18/07	5º MÓDULO - INÍCIO 28/08	5º MÓDULO - CONT.	FINALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO 13/10	-	-
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COMISSÃO		1º REUNIÃO DA COMISSÃO 17/02	2º REUNIÃO DA COMISSÃO 17/03	3º REUNIÃO DA COMISSÃO 26/04								
ESTRUTURAR O PLANO DE TRABALHO CONTEMPLANDO A PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS								INÍCIO DO PLANO DE TRABALHO (VERSÃO PRÉVIA) A PARTIR DO CURSO DE EXTENSÃO 28/08		1º VERSÃO DO PLANO DE TRABALHO A PARTIR DO CURSO DE EXTENSÃO		

ANO DE 2024

ATIVIDADES	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
ÚLTIMA ETAPA DA CAPACITAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENE - CURSO DE EXTENSÃO UFES			ENCONTRO 20/03			1º WORKSHOP 21/06		2º WORKSHOP 23/08				
ATUALIZAÇÃO DO DECRETO DE CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO				2º DECRETO Nº 747/2024		3º DECRETO Nº 1020/2024						
CRIAR GRUPO DE TRABALHO (GT)					PRAZO FINAL PARA ENTIDADES INDICAREM SEUS REPRESENTANTES PARA COMPOR O GT	1ª REUNIÃO DO GT 04/06						
REUNIÃO DE PLANEJAMENTO DA COMISSÃO PERMANENTE					REUNIÃO DA COMISSÃO 02/05 e 21/05	REUNIÃO DA COMISSÃO E GT 18/06	REUNIÃO DA COMISSÃO CP 23/07	REUNIÃO DA COMISSÃO E GT 13/08 (ANÁLISE OFICINAS E INÍCIO DA DISCUSSÃO E DA MINUTA)	REUNIÕES DA COMISSÃO E GT 17/09, 24/09 E 08/10 (ANÁLISE E CONSTRUÇÃO DA MINUTA DE LEI)			
INICIAR LEVANTAMENTO BIBLIOGRAFICO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA ESFERA MUNICIPAL					INÍCIO DIA 02/05	ATIVIDADE MENSAL	ATIVIDADE MENSAL	ATIVIDADE MENSAL	FINALIZAÇÃO ATÉ O DIA 30/09			
DESENVOLVER E APLICAR QUESTIONARIO PARA OBTENÇÃO DO DIAGNÓSTICO DO CONHECIMENTO SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL					APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO 06/05 a 21/05							
ATUALIZAR PLANO DE TRABALHO						2º VERSÃO DO PLANO DE TRABALHO						

REALIZAR OFICINAS PARTICIPAIVAS A PARTIR DOS CONHECIMENOS OBTIDOS NO CURSO DE EXENSÃO						1ª OFICINA PROFESSORES EMEF Prof. Alberto Stange Junior 12/06 - 8:00h	2ª OFICINA COMUNIDADE URBANA Escola João Neves 03/07 - 19 h. 3ª OFICINA COMUNIDADE RURAL Patrimonio da Lagoa 31/07 - 19 h.	4ª OFICINA COMUNIDADE RURAL Escola Candido Portinari 21/08 - 17 h.				
CRIAR UM CRONOGRAMA DE TRABALHO E REVISAR SEMPRE QUE PRECISO		criação 29/02		1ª ATUALIZAÇÃO 16/04	2ª ATUALIZAÇÃO 21/05	3ª ATUALIZAÇÃO 30/06	4ª ATUALIZAÇÃO 04/07	5ª ATUALIZAÇÃO 13/08	6ª ATUALIZAÇÃO 08/10			
DESENVOLVER MINUTA DO PROJETO DE LEI DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL							INICIO DO DESENVOLVIMENTO	DESENVOLVIMENTO	FINALIZAÇÃO E REVISÃO ATÉ O DIA 30/09			
AUDIENCIA PÚBLICA										DATA PREVISTA: 31/10/2024		
ENCAMINHAR MINUTA PARA O GABINETE DO PREFEITO E CÂMARA DE VEREADORES										DATA LIMITE DE ENTREGA: 07/11		
APROVAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL											DATA LIMITE DE PARA APROVAÇÃO: 31/11	
ENCAMINHAR AO MINISTÉRIO PÚBLICO AS ATUALIZAÇÕES		E-MAIL 29/02						E-MAIL 01/07				E-MAIL 06/12
TORNAR PÚBLICO OS DOCUMENTOS GERADOS				criação da PAGINA NO SITE DA PREFEITURA			INCLUSÃO DOS DOCUMENTOS NO SITE	ATUALIZAÇÃO MENSAL	ATUALIZAÇÃO MENSAL	ATUALIZAÇÃO MENSAL	ATUALIZAÇÃO MENSAL	ATUALIZAÇÃO MENSAL